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ACT ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE NR. 

22/23.07.2003 

 

 

  

Încheiatîntre:  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÎRLAD, cu sediul în Bîrlad, str. 1 

Decembrie nr. 21, jud. Vaslui, reprezentată de Primarul municipiului Bîrlad, ing. 

Constantin Constantinescu, în calitate de coordonator al proiectului şi 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BÎRLAD, cu 

sediulînBîrlad, str. NicolaeIorga nr.7A, jud.Vaslui, reprezentată legal prin 

Preşedinte, magistrate Nicolae Mihai,în calitate de partener, 

 

Părțileprezentului ACT ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE 

nr. 22/23.07.2003, de comun accord au convenit modificarea Protocolului nr. 

22/2003, după cum urmează: 

 

 

1. Coordonatorul proiectului va continua şi finaliza lucrările la obiectivul Centrul 

de Asistenţă Socială şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din Bîrlad-denumit în 

continuare OBIECTIV- în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

2. Consiliul local municipal Bîrlad se obligă să finalizeze OBIECTIVUL în termen 

de 18 luni de la primirea finanţării din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale, finanţare ce va fi adusă la cunoştiinţa partenerului CARP Bîrlad, în 

scris, de fiecare dată, în termen de 3 zile de la virarea sumelor. 

3. În situaţia în care, din culpa exclusivă a Consiliului local municipal, nu a fost 

respectat termenul de 18 luni, stabilit la pct. 2 din Actul Adiţional, Consiliul 

local municipal Bîrlad se obligă să plătească către Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor Bîrlad despăgubiri, pentru fiecare zi de întârziere (dobândă 

penalizatoare)egale cu dobânda legală aferentă sumei de 1.610.292 lei ce 

reprezintă aportul adus de către CARP Bîrlad la edificarea OBIECTIVULUI, 

sumă stabilită prin raportul de evaluare nr. 1/2013, întocmit de ing. Anton 



Costel, despăgubiri calculate de la expirarea celor 18 luni şi până la finalizarea 

OBIECTIVULUI. 

4. În termen de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie finală 

(elaborat în termenul şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi comunicat către 

PARTENER în termen de 3 zile de la semnarea lui), Consiliul local municipal 

Bîrlad, se obligă să achite către CARP Bîrlad, suma de 1.610.292 lei, ce 

urmează a fi confirmată printr-un raport de expertiză tehnică-contabilă, 

reprezentând aportul adus de CARP Bîrlad, la edificarea OBIECTIVULUI, 

precum şi suma de 440.680 lei, ce reprezintă contravaloarea terenului aferent 

OBIECTIVULUI, în suprafaţă de 2.717 mp. proprietatea CARP-ului Bîrlad. 

5. Consiliul local municipal Bîrlad se obligă să achite către C.A.R.P. Bîrlad suma 

datorată în două rate egale după cum urmează: 

-1.025.486 lei, în termen de 5 zile de la comunicarea procesului verbal de 

recepţie, 

- diferenţa constatată prin raportul de expertiză se va achita în termen demaxim 

6 luni de la plata primei tranşe. 

6. În termen de 5 zile de la plata ultimei rate,Consiliul local municipal Bîrlad, se 

obligă să comunice în scris, către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Bîrladnotarul la care aceasta din urmă trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile 

de la primirea notificării, în vederea încheierii, în formă autentică, actul privind 

transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2.717,9 

mp., aferent OBIECTIVULUI, către Consiliul local municipal Bîrlad (U.A.T. 

Municipiul Bîrlad ). 

7. Toate sumele necesare transferului dreptului de proprietate pentru terenul 

proprietatea CARP Bîrlad vor fi suportate de către cumpărător, Consiliul local 

municipal Bîrlad. 

8. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bîrladse obligă să rămână în parteneriat 

până la finalizarea lucrărilor OBIECTIVULUI -Centrul de Asistenţă Socială şi 

Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din Bîrlad, iar la finalizarea acestuia şi 

achitarea sumei prevăzută la pct. 4, PARTENERUL renunţă la orice drept 

asupra OBIECTIVULUI. 

9. Se abrogă orice dispoziţie contrară cu privire la dreptul de administrare a CARP  

Bîrlad asupra OBIECTIVULUI  şi a primirii de către PARTENER a unui teren 

în suprafaţă de 10 ha pe durata funcţionării OBIECTIVULUI.  

10. Nerespectarea prezentului ACT ADIŢIONAL şi neîndeplinirea obligaţiilor 

asumate, în termenii şi condiţiile stabilite, îndreptăţesc părţile contractante la 

introducerea acţiunilor la instanţele de judecată competente pentru recuperarea 

sumelor datorate precum şi a despăgubirilor. 


