

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.199 / 29.06.2017

privind aprobarea Planului Cadru de Conformare 2017-2020, necesar obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare, pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,, Elena Beldiman ,, din municipiul Barlad

având in vedere expunerea de motive a primarului ;
potrivit raportului Serviciului Tehnic Investitii Licitatii ;
tinand cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b si alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTARASTE:


Art.1- Se aproba Planul Cadru de Conformare 2017-2020, necesar obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare, pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,, Elena Beldiman ,, din municipiul Barlad, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCLM nr.117 / 31.03.2017 privind aprobarea Planului Cadru de Conformare 2017-2020, necesar obtinerii Autorizatiei Sanitare de Functionare, pentru Spitalul Municipal de Urgenta ,, Elena Beldiman ,, din municipiul Barlad, , se abroga.


Art.3-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad.

Data astăzi , 29.06.2017

Președinte de sedință,
Consilier,
Prof.Pasat Ionel Marius



Contrasemnează
Secretar,
jr.Haret Catalin



Auxo Hedra nr 198/29.06.2017

Nr.crt.	Obiectivul/ Structura vizata	Problema identificata	Masuri	Sursa de finantare	Responsabili	Termene estimate pentru indeplinirea obiectivelor
1.	Sectia Psihiatrie Cladire TBC	I. Infrastructura necorespunzatoare	<p>I. Analiza identificare variante de solutionare a locatiilor sectiilor psihiatrie-pneumologie Var.1 1.Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/ 28.03.2017 - Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari(licitatie si lucrari propriuzise) - Definitivare lucrari</p> <p>Var.2 2.Consolidare/modernizar e locatie existenta , prin cofinantare a Consiliului Local: - Actualizare Studiu de fezabilitate si Proiect Dali - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari(licitatie si lucrari propriuzise) - Definitivare lucrari</p> <p>Var.3 3.Constructie locatie noua (Cladire P+6) - Actualizare Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari - Definitivare lucrari</p>	<p>I. Consiliul Local Barlad</p> <p>1.Cosiliul Local Barlad</p> <p>2.Cosiliul Local Ministerul dezvoltarii Ministerul Sanatatii- investitii Proiecte/ Programe de finantare</p> <p>3.Cosiliul Local Ministerul Sanatatii- investitii Proiecte/ Programe de finantare</p>	<p>I. Consiliul Local Barlad</p> <p>1.Cosiliul Local Barlad</p> <p>2. Consiliul Local+ Spitalul</p> <p>3. Consiliul Local+ spitalul</p>	<p>I. 30.09.2017</p> <p>1. - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020</p> <p>2. - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020</p> <p>3. - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020</p>

2.	Sectia Pneumologie -acuti Cadire TBC	I. Infrastructura necorespunzatoare	<p>I. Analiza identificare variante de solutionare a locatilor sectiilor psihiatrie-pneumologie</p> <p>Var.1</p> <p>1.Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/28.03.2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari(licitatie si lucrari propriuzise) - Definitivare lucrari <p>Var.2</p> <p>2.Consolidare/modernizar e locatie existenta , prin cofinantare a Consiliului Local:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizare Studiu de fezabilitate si Proiect Dali - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari(licitatie si lucrari propriuzise) - Definitivare lucrari <p>Var.3</p> <p>3.Constructie locatie noua (Cladire P+6).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizare Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari - Definitivare lucrari 	<p>I. Consiliul Local Barlad</p> <p>1. Cosiliul Local</p> <p>2. Cosiliul Local Ministerul dezvoltarii +- Ministerul Sanatatii- investitii</p> <p>3. Cosiliul Local Ministerul Sanatatii- investitii</p>	<p>I. Consiliul Local Barlad</p> <p>1. Cosiliul Local Barlad</p> <p>2. Consiliul Local+ Spitalul</p> <p>3. Consiliul Local+ spitalul</p>	<p>I. 30.09.2017</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020 <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020 <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020
----	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	--

3.	Sectia Boli infectioase	Amplasament cu risc pentru mediu si sanatate publica	<p>1. Identificare spatii/locatii</p> <p>2. Var.1 Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/28.03.2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari(licitatie si lucrari propriuzise) - Definitivare lucrari <p>3. Var.2 Constructie locatie noua (Cladire P+6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizare Studiu de fezabilitate - Elaborare Poiect de executie - Demarare lucrari - Definitivare lucrare 	<p>1. Consiliul Local</p> <p>2. Consiliul Local</p> <p>3. Consiliul Local</p>	<p>1. 30.09.2017</p> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020 <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.11.2017 - 31.03.2018 - 15.01.2019 - 31.12.2020
4.	Pavilion Central(A+B)	<p>Spatiu, circuite functionale si schimbarea destinatiei unor spatii-</p> <p>Neincadrarea in prevederile Ord. MS Nr.914.2006 modificat, privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor</p> <p>Et. IV: Sectia Medicina interna Et. IV: Comp. cardiologie Et. IV: Comp. Nefrologie Et. IV: Comp. Gastroentero Et. III: Sectie Chir. gen. din care un omp. CCPR Et. III: Comp. Ortop-traum Et. II: Chirurgie septic</p>	<p>Reorganizare si modificare structura organizatorica sectii/compartimente:</p> <p>Et. IV: Sectie medicina interna, comp. cardiologie, comp. nefrologie, comp. gastroenterologie Et. III: Chirurgie gen cu Comp. CCPR, Comp. ortop-traumat. Et. II: Chirurgie gen+ Sectie OG</p>	<p>Surse proprii</p> <p>CD + Sefi sectie</p>	<p>30.09.2017</p>

5	Structura de spitalizare de zi	I. Spatii, circuite functionale Neincadrarea in prevederile Ord.MS Nr.914.2006 modificat, privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor	1. Relocarea spatiilor sectorului administrativ Revenire la adresa catre Primarie pentru achizitionare de birouri tip container 2. Organizarea spatiilor si Amplasarea spitalizarii de zi pe actuala locatie a sectorului administrativ al spitalului	1. Consiliul Local 2. Surse proprii	1. CL 2. CD si sefi de sectii	1 30.07.2017 2. - 30.09.2017 (termen prevazut in Ord. MS NR.1096/30.09.2017: 12 luni de la intrarea in vigoare)
6.	Sectii Pediatrie	Spatiu, circuite functionale si schimbare destinatie spatii Spatii insuficiente pentru doua sectii de pediatrie, cu compartimente incluse	Reorganizarea celor doua sectii de pediatrie existente intr-o singura sectie de pediatrie acuti, si individualizarea Comp. Psihiatrie pediatrica ac., Comp. neurologie pediatrica ac. si recuperare neuromotorie	Buget propriu	CD si sefi de sectii	30.09.2017
7.	Blocul operator unic	Spatiu, circuite functionale si schimbare destinatie spatii Neincadrarea in prevederile Ord.MS Nr.914.2006 modificat, privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor	Reorganizare circuite functionale la nivelul blocului operator unic Constructie pasarela de legatura intre tronsoanele A si E; 1. Studiu de fezabilitate 2. Elaborare Proiect de executie 3. Demarare lucrari 4. Definitivare lucrare	CL	CL	1. 31.12.2017 2. 01.05.2018 3. 01.03.2019 4. 31.12.2020

COMITET DIRECTOR

Manager interimar
Ec. Corneliu Decusata

Director medical
Dr. Gabriela Danis

Director economic
Ec. Angela Chiriac

Director de ingrijiri
As. pr. Cristina Sarbu

Director de ingrijiri
As. pr. Cristina Sarbu



Plan cadru de conformare ASF 2017-2020

6472/ 22.06.2017

PLAN OPERATIONAL 2017

Nr.crt.	Obiectivul	Problema identificata	Masuri	Sursa de finantare	Responsabili	Termene estimate pentru indeplinirea obiectivelor
1.	Sectia Psihiatrie Cladire TBC	I. Infrastructura necorespunzatoare	<p>I. Analiza identificare variante de solutionare a locatiilor sectiilor psihiatrie-pneumologie</p> <p>Var.1 1. Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/28.03.2017. - Studiu de fezabilitate</p> <p>Var.2 2. Consolidare/modernizare locatie existenta , prin cofinantare a Consiliului Local: - Actualizare Studiu de fezabilitate si Proiect Dali</p> <p>Var.3 3. Constructie locatie noua (Cladire P+6) - Actualizare Studiu de fezabilitate</p>	<p>I. Consiliul Local Burlad</p> <p>1. Cosiliul Local</p> <p>2. Cosiliul Local Ministerul dezvoltarii Ministerul Sanatatii- investitii Proiecte/ Programe de finantare</p> <p>3. Cosiliul Local Ministerul Sanatatii- investitii Proiecte/ Programe de finantare</p>	<p>I. Consiliul Local Burlad</p> <p>1. Cosiliul Local Burlad</p> <p>2. Consiliul Local+ Spitalul</p> <p>3. Consiliul Local+ spitalul</p>	<p>I. 30.09.2017</p> <p>- 30.11.2017</p> <p>- 30.11.2017</p> <p>- 30.11.2017</p>

2.	Sectia Pneumologie-acute Cadire TBC	1. Infrastructura necorespunzatoare	<p>1. Analiza identificare variante de solutionare a locatiilor sectiilor psihiatrie-pneumologie</p> <p>Var.1 1.Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/28.03.2017 - Studiu de fezabilitate</p> <p>Var.2 2.Consolidare/modernizare locatie existenta , prin cofinantare a Consiliului Local: - Actualizare Studiu de fezabilitate si Proiect Dali</p> <p>Var.3 3.Constructie locatie noua (Cladire P+6). - Actualizare Studiu de fezabilitate</p>	I. Consiliul Local Barlad 1.Cosiliul Local	I. Consiliul Local Barlad 1. Cosiliul Local Barlad	I. 30.09.2017 - 30.11.2017
3.	Pavilion Central(A+B)	<p>Spatiu, circuite functionale si schimbarea destinatiei unor spatii- Neincadrarea in prevederile Ord.MS Nr.914.2006 modificat,privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor Et.IV: Sectia Medicina interna Et.IV:Comp cardiologie Et.IV:Comp.Nefrologie Et.IV: Comp.Gastroentero Et.III: Sectie Chir.gen.din care un omp.CCPR Et.III:Comp.Ortop-traum Et.II: Chirurgie septic</p>	<p>Reorganizare si modificare structura organizatorica sectii/compartimente: Et.IV: Sectie medicina interna, comp.cardiologie, comp.nefrologie, comp.gastroenterologie Et.III: Chirurgie gen cu Comp.CCPR, Comp.ortop-traumat Et.II: Chirurgie gen+ Sectie OG</p>	Surse proprii	CD + Sefi sectie	30.09.2017


4.	Structura de spitalizare de zi	I. Spatiu, circuite functionale Neincadrarea in prevederile Ord. MS Nr.914.2006 modificat, privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor	1.Relocarea spatiilor sectorului administrativ. Revenire la adresa catre Primarie pentru achizitionare de birouri tip container 2.Organizarea spatiilor si Amplasarea spitalizarii de zi pe actuala locatie a sectorului administrativ al spitalului	1.Consiliul Local 2.Surse proprii	1.CL 2.CD si sefi de sectii - 30.09.2017 (termen prevazut in Ord. MS NR.1096/30.09.2017: 12 luni de la intrarea in vigoare)
5.	Sectii Pediatrie	Spatiu, circuite functionale si schimbare destinatie spatii Spatii insuficiente pentru doua sectii de pediatrie pediatrica, cu compartimente incluse	Reorganizarea celor doua sectii de pediatrie existente intr-o singura sectie de pediatrie acuti, si individualizarea Comp.Psihiatrie pediatrica ac., Comp.neurologie pediatrica ac.si recuperare neuromotorie	Buget propriu	CD si sefi de sectii 30.09.2017
6.	Sectia Boli infectioase	Amplasament cu risc pentru mediu si sanatatea publica	1. Identificare spatii/locatii 2. Var.1 .Relocarea in in Pav. Centrul de afaceri Tutova adresa Primariei nr.6423/28.03.2017 - Studiu de fezabilitate 3. Var.2 Constructie locatie noua (Cladire P+6): - Actualizare Studiu de fezabilitate	1.CL 2.CL 3.CL	1. 30.09 2017 2. 3. - 30.11.2017 - 30.11.2017

7.	Blocul operator unic	Spatiu, circuite functionale si schimbare destinatie spatii Neincadrarea in prevederile Ord. MS Nr. 9.14.2006 modificat, privind conditiile de autorizare sanitara a spitalelor	Reorganizare circuite functionale la nivelul blocului operator unic Constructie pasarela de legatura intre tronsoanele A si E; 1. Studiu de fezabilitate	CL	CL	1. 31.12.2017
----	----------------------	---	--	----	----	---------------

COMITET DIRECTOR

Manager interimar

Ec. Corneliu Decuseara





Director medical

Dr. Gabriela Danis



Director economic

Ec. Angela Chirila



Director de ingrijiri

As. pr. Cristina Sarbu

